

SOLICITARE

de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiții
„Modernizare DJ 170, km 13+450-24+450, Negriște-Breaza-lim. jud. Maramureș, jud. Bistrița-Năsăud” pentru anul 2017

- lei-

Tip obiectiv ¹⁾	Nou	În continuare	x
Amplasamentul obiectivului de investiții propus	Județul Bistrița-Năsăud, comuna Negriște, drum județean 170		
Principalele capacități tehnice ale obiectivului de investiții (în unități fizice) ²⁾	Lungime: 12,368 km		
Valoarea totală a investiției (lei cu TVA) ³⁾ conform hotărârii consiliului județean	65.002.885-conform HCJ nr.23/2015 31.634.911,43-conform contract de lucrări+proiectare 31.061.271,40 lei-conform deviz general final		
Nr. hotărârii consiliului județean / data	23/25.02.2015		
Nr. contract de servicii (proiect tehnic) /data	12756/12.08.2015		
Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)	900.269,76		
Nr. contract de lucrări / data	12756/12.08.2015		
Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)	30.734.641,67		
Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiții (lei cu TVA)	12.996.035,95		
- buget de stat	-		
- buget local	12.996.035,95		
Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiții (lei cu TVA) din care:	18.065.235,45		
- buget de stat total, din care:	17.656.327,51		
Anul I	18.562.038,89		
Anul II	-		
Anul III	-		
Anul IV	-		
- buget local	408.907,94		
Stadiu fizic realizat (%)	41%		
Termen PIF (conform contract de lucrări și acte adiționale)	07.09.2017		


¹⁾ Se bifează în spațiu corespunzător

²⁾ De exemplu: lungime drum (km), lungime rețea (m), suprafețe pe care se realizează investiția (mp) etc.


³⁾ Valoarea totală a investiției este formată din valoarea totală decontată și valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții (pentru obiectivele de investiții în continuare este valoare totală a investiției actualizată)

Beneficiar

SEF SERVICIU ADLP
Marian Gabriel Pop



INTOCMIT
Rodica Botis



DEVIZ GENERAL REST DE EXECUTAT

cu TVA 19%

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

„Modernizare DJ 170, km 13+450-24+450, Negrilești-Breaza-lim. jud. Maramureș”

în lei/euro la cursul **4,4169** lei/euro din data de **04.07.2014**

NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fara TVA)		TVA 19%	VALOARE (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	19.460,36	4.405,89	3.697,47	23.157,83	5.243,00
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	19.460,36	4.405,89	3.697,47	23.157,83	5.243,00
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3,1	Studii de teren (topo, geo , hidro , etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,3	Proiectare si inginerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,6	Asistenta tehnica	13.449,60	3.045,03	2.555,42	16.005,02	3.623,59
	TOTAL CAPITOL 3	13.449,60	3.045,03	2.555,42	16.005,02	3.623,59
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4,1	Constructii si instalatii	13.580.062,50	3.074.568,70	2.580.211,88	16.160.274,38	3.658.736,76
4.1.1	Carosabil	4.489.874,97	1.016.521,76	853.076,24	5.342.951,21	1.209.660,90
	Carosabil NCS	6.891,31	1.560,21	1.309,35	8.200,66	1.856,65
4.1.2	Acostamente consolidate	824.850,01	186.748,63	156.721,50	981.571,51	222.230,87
4.1.3	Drumuri laterale	311.697,94	70.569,39	59.222,61	370.920,55	83.977,57
4.1.4	Accese	17.252,10	3.905,93	3.277,90	20.530,00	4.648,06
	Accese NCS-	4.780,23	1.082,26	908,24	5.688,47	1.287,89
4.1.5	Podete dalate la accese	115.000,21	26.036,41	21.850,04	136.850,25	30.983,33
	Podete dalate la accese NCS-	138.353,24	31.323,61	26.287,12	164.640,36	37.275,09
4.1.6	Santuri si rigole	867.570,70	196.420,72	164.838,43	1.032.409,13	233.740,66
	Santuri si rigole-NCS	712.300,49	161.267,06	135.337,09	847.637,58	191.907,80
4.1.7	Drenuri longitudinale	79.381,08	17.972,13	15.082,41	94.463,49	21.386,83
4.1.8	Parapet tip"L"cu nfundatie izolata	708.638,06	160.437,88	134.641,23	843.279,29	190.921,07
4.1.9	Ziduri de sprijin de rambleu si debleu	3.685.280,30	834.359,01	700.203,26	4.385.483,56	992.887,22
4.1.10	Gabioane din piatra bruta	627.843,82	142.145,81	119.290,33	747.134,15	169.153,51
4.1.11	Podete dalate la accese	597.162,27	135.199,41	113.460,83	710.623,10	160.887,30
	Podete dalate la accese-NCS	70.667,56	15.999,36	13.426,84	84.094,40	19.039,23
4.1.12	Amenajare albie si prag vale	23.208,77	5.254,54	4.409,67	27.618,44	6.252,90
4.1.13	Amenajare albie cu ziduri de sprijin	207.673,80	47.018,00	39.458,02	247.131,82	55.951,42
4.1.14	Diverse lucrari	91.635,64	20.746,60	17.410,77	109.046,41	24.688,45
4,2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	13.580.062,50	3.074.568,70	2.580.211,88	16.160.274,38	3.658.736,76
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5,1	Organizare de santier	44.445,61	10.062,63	8.444,67	52.890,28	11.974,52
5.1.1	Lucrari de constructii	44.445,61	10.062,63	8.444,67	52.890,28	11.974,52

	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii şantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	369.745,10	83.711,45	0,00	369.745,10	83.711,45
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.212.741,89	274.568,56	230.420,96	1.443.162,85	326.736,59
	TOTAL CAPITOLUL 5	1.626.932,60	368.342,64	238.865,63	1.865.798,23	422.422,56
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6,1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	15.239.905,06	3.450.362,26	2.825.330,39	18.065.235,45	4.090.025,91
	Din care C+M	13.643.968,47	3.089.037,21	2.592.354,01	16.236.322,48	3.675.954,28

Şef serviciu ADLP,
Pop Marian Gabriel



Întocmit,
Rodica Botis



DEVIZ GENERAL FINAL AL INVESTITIEI

cu TVA 19%

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI

„Modernizare DJ 170, km 13+450-24+450, Negrilești-Breaza-lim. jud. Maramureș”

în lei/euro la cursul 4,4169 lei/euro din data de 04.07.2014


NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fara TVA)		TVA 19%	VALOARE (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	19.460,36	4.405,89	3.697,47	23.157,83	5.243,00
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	19.460,36	4.405,89	3.697,47	23.157,83	5.243,00
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3,1	Studii de teren (topo, geo , hidro , etc.)	68.617,00	15.535,10	13.037,23	81.654,23	18.486,77
3,2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10.000,00	2.264,03	1.900,00	11.900,00	2.694,20
3,3	Proiectare si inginerie	712.574,40	161.329,08	135.389,14	847.963,54	191.981,60
3,4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,6	Asistenta tehnica proiectant	13.449,60	3.045,03	2.555,42	16.005,02	3.623,59
	TOTAL CAPITOL 3	804.641,00	182.173,24	152.881,79	957.522,79	216.786,16
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4,1	Constructii si instalatii	23.509.353,49	5.322.591,29	4.466.777,16	27.976.130,65	6.333.883,64
4.1.1	Carosabil	9.439.517,67	2.137.136,38	1.793.508,36	11.233.026,03	2.543.192,29
	Carosabil NCS	6.891,31	1.560,21	1.309,35	8.200,66	1.856,65
4.1.2	Acostamente consolidate	891.471,67	201.831,98	169.379,62	1.060.851,29	240.180,06
4.1.3	Drumuri laterale	311.697,94	70.569,39	59.222,61	370.920,55	83.977,57
4.1.4	Accese	51.300,68	11.614,63	9.747,13	61.047,81	13.821,42
	Accese NCS-	32.095,83	7.266,60	6.098,21	38.194,04	8.647,25
4.1.5	Podete dalate la accese	229.512,33	51.962,31	43.607,34	273.119,67	61.835,15
	Podete dalate la accese NCS-	275.519,58	62.378,50	52.348,72	327.868,30	74.230,41
4.1.6	Santuri si rigole	1.107.001,51	250.628,61	210.330,29	1.317.331,80	298.248,05
	Santuri si rigole-NCS	819.684,42	185.579,12	155.740,04	975.424,46	220.839,15
4.1.7	Drenuri longitudinale	79.381,08	17.972,13	15.082,41	94.463,49	21.386,83
4.1.8	Parapet tip"L"cu nfundatie izolata	1.453.686,30	329.119,13	276.200,40	1.729.886,70	391.651,77
4.1.9	Ziduri de sprijin de rambleu si debleu	4.920.814,75	1.114.087,88	934.954,80	5.855.769,55	1.325.764,58
4.1.10	Gabioane din piatra bruta	627.843,82	142.145,81	119.290,33	747.134,15	169.153,51
4.1.11	Podete dalate la accese	945.025,58	213.956,75	179.554,86	1.124.580,44	254.608,54
	Podete dalate la accese-NCS	96.659,40	21.883,99	18.365,29	115.024,69	26.041,95
4.1.12	Amenajare albie si prag vale	23.208,77	5.254,54	4.409,67	27.618,44	6.252,90
4.1.13	Amenajare albie cu ziduri de sprijin	2.106.405,21	476.896,74	400.216,99	2.506.622,20	567.507,12
4.1.14	Diverse lucrari	91.635,64	20.746,60	17.410,77	109.046,41	24.688,45
4,2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	23.509.353,49	5.322.591,29	4.466.777,16	27.976.130,65	6.333.883,64
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5,1	Organizare de santier	44.445,61	10.062,63	8.444,67	52.890,28	11.974,52
5.1.1	Lucrari de constructii	44.445,61	10.062,63	8.444,67	52.890,28	11.974,52

	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii şantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	608.407,00	137.745,25	0,00	608.407,00	137.745,25
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.212.741,89	274.568,56	230.420,96	1.443.162,85	326.736,59
	TOTAL CAPITOLUL 5	1.865.594,50	422.376,44	238.865,63	2.104.460,13	476.456,37
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6,1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	26.199.049,35	5.931.546,87	4.862.222,05	31.061.271,40	7.032.369,17
	Din care C+M	23.573.259,46	5.337.059,81	4.478.919,30	28.052.178,76	6.351.101,17

Şef serviciu ADLP,
Pop Marian Gabriel



Întocmit,
Rodica Botis



OBIECTIV: MODERNIZARE DJ 170, KM 13+450 - 24+450, NEGRILESTI - BREAZA - LIM. CU JUD. MARAMURES
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDETUL BISTRITA-NASAUD

CENTRALIZATORUL LUCRARILOR DE DEZVE LUNA: OCTOMBRIE 2016

Nr. contract : 12756 din 12.08.2015

NR. CRT.	DENUMIRE OBIECT/CAPITOL (exclusiv TVA)	VALOARE OFERTA	NR	NCS	VALOARE OFERTA REGLEMENTATA	VALOARE ANTERIOARA	VALOARE IN LUNA CURENTA OCTOMBRIE 2016		VALOARE CUMULAT	VALOARE TOTALA DECONTATA IN 2016	VALOARE REST DE EXECUTIE
							Din oferta	Din NCS			
I	SERVICI DE PROIECTARE										
1	Servicii de proiectare	726.024,00	0,00	0,00	726.024,00	726.024,00	0,00	0,00	726.024,00	0,00	0,00
2	Asistență tehnică	712.574,40	0,00	0,00	712.574,40	712.574,40	0,00	0,00	712.574,40	0,00	0,00
		13.449,60	0,00	0,00	13.449,60	13.449,60	0,00	0,00	13.449,60	0,00	0,00
II	AMENAJARE TEREN	19.460,36	0,00	0,00	19.460,36	19.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Amplasare teren	19.460,36	0,00	0,00	19.460,36	19.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.460,36
III	MODERNIZARE DJ170 KM 13+450 - 24+450	23.509.353,49	7.372.545,24	7.372.545,24	23.509.353,49	9.513.920,24	415.370,75	0,00	9.929.290,99	5.413.865,97	13.580.062,50
1	Carosabil	7.810.191,55	234.122,92	1.863.449,04	9.439.517,67	4.721.568,15	228.074,55	0,00	4.949.642,70	744.630,04	4.489.874,97
1'	Carosabil - NCS in afara Ofertei	0,00	0,00	6.891,31	6.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,31
2	Acostamente consolidate	678.823,03	0,00	212.648,64	891.471,67	66.621,66	0,00	0,00	66.621,66	0,00	824.850,01
3	Drumuri laterale	206.400,12	36.154,51	141.452,33	311.637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.637,94
4	Accese	61.084,86	29.532,96	32.095,83	51.300,68	34.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.252,10
4'	Accese - NCS in afara Ofertei	0,00	0,00	73.961,46	73.961,46	27.315,60	0,00	0,00	27.315,60	27.315,60	4.780,23
5	Podete dilatate la accese	248.798,72	93.247,85	275.519,58	229.512,33	114.512,12	0,00	0,00	114.512,12	114.512,12	115.000,21
5'	Podete dilatate la accese - NCS in afara Ofertei	0,00	0,00	147.841,82	1.107.001,51	137.166,34	0,00	0,00	137.166,34	137.166,34	138.353,24
6	Santuri si rigole	4.672.162,83	3.713.003,14	819.684,42	1.107.001,51	239.430,81	0,00	0,00	239.430,81	239.430,81	867.570,70
6'	Santuri si rigole - NCS in afara Ofertei	0,00	0,00	79.381,08	79.381,08	107.383,93	0,00	0,00	107.383,93	107.383,93	712.300,49
7	Drenuri longitudinale	114.865,99	35.484,91	546.540,91	1.453.686,30	745.048,24	0,00	0,00	745.048,24	745.048,24	708.638,06
8	Parapet tip "L" Parapet cu fundatie izolata	921.779,32	14.633,93	1.137.535,62	4.920.814,75	1.048.238,25	187.296,20	0,00	1.235.534,45	1.235.534,45	3.685.280,30
9	Ziduri de sprinzi de rambliu si debieu	6.059.349,88	2.276.070,75	17.803,90	627.843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.843,82
10	Gabioane din patra bruta	679.840,90	69.800,98	377.051,29	945.025,58	347.863,31	0,00	0,00	347.863,31	130.064,45	597.162,27
11	Podete	1.341.045,79	773.071,50	96.659,40	96.659,40	25.991,84	0,00	0,00	25.991,84	0,00	70.667,56
11'	Podete - NCS in afara Ofertei	0,00	0,00	7.427,56	23.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.208,77
12	Amplasare albăie si prag vale	15.945,96	164,75	1.596.218,64	2.106.405,21	1.898.731,41	0,00	0,00	1.898.731,41	1.898.731,41	207.673,80
13	Amplasare albăie cu ziduri de sprinzi	530.611,10	20.424,53	14,71	91.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.635,64
14	Diverse lucrări	168.453,44	76.832,51	0,00	44.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.445,61
IV	ORGANIZARE DE SANTIER	44.445,61	0,00	0,00	44.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.445,61
1	Organizare de santier	44.445,61	0,00	0,00	44.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.445,61
SUBTOTAL VALOARE EXECUTIE (exclusiv TVA)		23.573.259,46	7.372.545,24	7.372.545,24	23.573.259,46	9.513.920,24	415.370,75	0,00	9.929.290,99	5.413.865,97	13.643.968,47
V	LUCRARI DIVERSE SI NEPREVAZUTE	1.212.741,89	0,00	0,00	1.212.741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.741,89
1	Lucrari diverse si neprevazute	1.212.741,89	0,00	0,00	1.212.741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.741,89
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		25.512.025,35	7.372.545,24	7.372.545,24	25.512.025,35	10.239.944,24	415.370,75	0,00	10.655.314,99	5.413.865,97	14.856.710,36
Taxa pe valoare adăugată 24%		6.122.886,08	1.769.410,86	1.769.410,86	6.122.886,08	2.257.646,81	83.074,15	0,00	2.340.720,96	1.082.773,19	2.971.342,07
Taxa pe valoare adăugată 20%							498.444,90	0,00	12.996.035,95	6.496.639,16	17.828.052,43
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		31.634.911,43	9.141.956,10	9.141.956,10	31.634.911,43	12.497.591,05					

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

BOTIȘ RODICA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00021466
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 3.2

BENEFICIAR
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

