

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. X/12607 din 23.06.2026
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D,
Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-
Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/12606 din 23.06.2026 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul comun nr.III/12610 din 23.06.2026 al Direcției investiții, drumuri județene, Direcției juridice, administrație locală și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.133094/16.06.2026 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.III/11875/16.06.2026;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.34 alin.(2), art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.221 alin.(1) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art.1 alin.(2), art.3 lit.c), art.5-7 alin.(1) lit.e), art.8-10 și art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.3 alin.(1),(4) și art.2 alin.(14) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.5 alin.(1) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(6) și art.10 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.1, art.2 lit.c), art.5 lit.e), art.6 alin.(4), art.8 și art.12 alin.(4) din Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.1 alin.(8) lit.a),d) și art.12 alin.(4) din Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru

- prevederile Contractului de finanțare nr.1546/27.06.2019 pentru Programul național de dezvoltare locală - Subprogramul Infrastructură la nivel județean încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.62/2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”;

- prevederile poziției nr.12.2.1 din Anexa nr.14 - Programul de investiții cu finanțare din bugetul unității administrativ-teritoriale - Județul Bistrița-Năsăud pe anul 2026 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026;

- avizul nr.IIA/_____ din _____ al Comisiei economice;

- avizul nr.IIA/____ din _____ al Comisiei de administrație și urbanism.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) și lit.f), alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1), (4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.52/2019, cu modificările și completările ulterioare, aferenți obiectivului de investiții „*Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud*”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă finanțarea de la bugetul județului Bistrița-Năsăud a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții prevăzut la art.1, în valoare de 10.016.984,28 lei (inclusiv TVA).

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi „pentru”.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția investiții, drumuri județene – Serviciul administrare drumuri județene și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT, cu:

- Direcția investiții, drumuri județene - Serviciul administrare drumuri județene;

- Direcția economică;

- Serviciul achiziții publice, contracte;

- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
Cristian-Costel Cârlig**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

**Nr. _____
Din _____ 2026**

P.C.G./M.F.C./1 ex.

Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1),(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ.)

Viza CFP	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT
	Borgovan Paul Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data:23.06.2026	Data: 23.06.2026

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului:

„Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162, Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A, Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”

Valoarea totală a investiției:

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	347.358.190,58 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	290.599.076,97 lei
Din care C+M (cu TVA):	338.979.372,56 lei
Din care C+M (fără TVA):	283.071.072,54 lei

Durata de realizare a proiectului este de 51 luni, din care execuție lucrări de 26 luni.

**1. „Modernizare DJ 154D, km 0+000 – 7+540, Domnești-Nețeni-Albeștii-Bistriței”
Lungimea drumului – 6,952 km**

CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI			
Nr. crt.	Categoria lucrării	UM	Cantități
1	Carosabil+drumuri laterale	mp	50245
2	Șanțuri pământ	m	10614
3	Șanțuri din beton	m	590
4	Rigole de acostament	m	160
5	Rigole carosabile	m	190
6	Fundații continue tip „L”	m	120
7	Podete	buc	24
8	Parapete	m	827
9	Indicatoare rutiere	buc	113
10	Borne kilometrice	buc	6
11	Marcaje longitudinale	km	16,69

**2. „Modernizare DJ 162, km 18+526 – 28+633, Sânmihaiu de Câmpie-Visuia”
Lungimea drumului – 9,493 km**

CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI			
Nr. crt.	Categoria lucrării	UM	Cantități
1	Carosabil+drumuri laterale	mp	72811
2	Șanțuri pământ	m	5218
3	Șanțuri din beton	m	4483
4	Rigole ranforsate prefabricate	m	105

CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI			
Nr. crt.	Categoria lucrării	UM	Cantități
5	Rigole carosabile	m	3918
6	Fundații continue tip „L”	m	312
7	Zid de sprijin fundații indirecte	m	60
8	Pod nou	buc	1
9	Podete	buc	27
10	Parapete	m	1254
11	Indicatoare rutiere	buc	229
12	Marcaje longitudinale	km	17,82
13	Reabilitare trece la nivel cu calea ferata	buc	1

**3. „Modernizare DJ 172A, km 0+000 –26+000, Beclean – Chiochiș”
Lungimea drumului – 26,090 km**

CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI			
Nr. crt.	Categoria lucrării	UM	Cantități
1	Carosabil+supralărgiri+benzi de încadrare	mp	182712.16
2	Acostamente consolidate	m	17890
3	Acostamente pietruite	m	34290
4	Șanțuri pământ	m	9948
5	Rigole	m	3752
6	Șanțuri din beton	m	12066
7	Dren longitudinal	m	1700
8	Canalizare pluviala	m	183
9	Podete	buc	105
10	Trotuare	mp	11870
11	Accese la proprietăți	mp	9328
12	Fundație adâncită parapet	m	869
13	Consolidări fundate direct	m	100
14	Consolidări fundate pe piloți	m	673
15	Parapete metalice	m	5888
16	Indicatoare rutiere	buc	563
17	Borne km	buc	26
18	Trecere la nivel de cale ferata	buc	1
19	Marcaje longitudinale	km	47

Cheltuielile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții, conform art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Conform devizului general actualizat anexat, cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la **bugetul județului**, sunt:

Total: 10.016.984,28 lei cu TVA,

din care (conform devizului general actualizat):

cap. 1.2. Amenajarea terenului – 3.543.660,07 lei;

cap. 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 3.288.236,20 lei cu TVA;

cap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului – 71.306,22 lei cu TVA;

cap. 5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului – 3.113.781,80 lei cu TVA;

cap. 5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate – 0 lei cu TVA.

oooOOOooo

Întocmit:

Marga Florina-Codruța, consilier superior_____

Bența Anamaria-Georgeta, consilier principal_____

1 ex.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Centralizator al obiectivului de investitie

"Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albești Bistriței, DJ 162 Sănmihalu de Câmpile-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, Județul Bistrița-Năsăud"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE	TVA	VALOARE
		(fara TVA)		(cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului TVA 19%	2,976,261.37	567,398.70	3,543,660.07
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducere teren la starea initiala	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor TVA 21%	1,424,993.84	299,248.71	1,724,242.55
TOTAL Cap.1:		4,401,255.21	866,647.41	5,267,902.62
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	-	-	-
TOTAL Cap.2:		-	-	-
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	95,000.00	18,050.00	113,050.00
3.1.1.	Studii de teren TVA 19%	95,000.00	18,050.00	113,050.00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	-	-	-
3.3	Expertiza tehnica	-	-	-
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	2,784,744.28	529,239.41	3,313,983.69
3.5.1.	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii TVA 19%	249,285.00	47,364.15	296,649.15
3.5.4.	Doc. tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor TVA 19%	899,703.98	170,943.76	1,070,647.74
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie TVA 19%	27,600.00	5,244.00	32,844.00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie TVA 21%	6,900.00	1,449.00	8,349.00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie TVA 19%	1,601,255.30	304,238.51	1,905,493.81
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	155,210.08	29,489.92	184,700.00
3.7	Consultanta	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	-	-	-
3.7.1.1	Consultanta la depunerea proiectului	-	-	-
3.7.1.2	Consultanta in implementare (SSM)	-	-	-
3.7.2.	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	1,320,337.52	261,658.79	1,581,996.31
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	820,442.76	162,893.54	983,336.30
3.8.1.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului TVA 19%	469,971.82	89,294.65	559,266.47
3.8.1.2	Asistenta tehnica din partea proiectantului TVA 21%	350,470.94	73,598.90	424,069.84
3.8.2	Dirigintele de santier TVA19%	310,632.40	59,020.18	369,652.58
3.8.2.1	Dirigintele de santier TVA21%	189,282.36	39,745.10	229,027.46
TOTAL Cap.3:		4,355,291.88	838,438.12	5,193,730.00
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	278,513,058.58	55,008,733.29	333,521,791.87
4.1.1	Constructii si instalatii TVA 19%	173,950,450.68	33,050,585.63	207,001,036.31
4.1.2	Constructii si instalatii TVA 21%	104,562,607.90	21,958,147.66	126,520,755.56
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si transport	-	-	-
4.5	Dolari	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL Cap.4:		278,513,058.58	55,008,733.29	333,521,791.87
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	215,689.50	45,294.79	260,984.29
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier TVA 21%	156,758.74	32,919.33	189,678.07
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului TVA 21%	58,930.76	12,375.46	71,306.22
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	3,113,781.80	-	3,113,781.80
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de c-tii	1,415,355.36	-	1,415,355.36
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului	283,071.07	-	283,071.07
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,415,355.36	-	1,415,355.36
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatii de construire/desfiintare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	-	-	-
TOTAL Cap.5:		3,329,471.30	45,294.79	3,374,766.09
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Proba tehnologice si teste	-	-	-
TOTAL Cap.6:		-	-	-
CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	-	-	-
TOTAL Cap.7:		-	-	-
TOTAL (1+2+3+4+5+6):		290,699,076.97	56,759,113.61	347,458,190.58
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1):		283,071,072.64	55,908,300.03	338,979,372.66

Beneficiar

Antreprenor,

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CHELTUIELI ELIGIBILE

Centralizator al obiectivului de investitie

"Modernizare drumuri Județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albești Bistriței, DJ 162 Sânnihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, Județul Bistrița-Năsăud"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fara TVA)	TVA	VALOARE (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului TVA 19%	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducere teren la starea inițială	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protecția utilitatilor TVA 21%	1,424,993.84	299,248.71	1,724,242.55
TOTAL Cap.1:		1,424,993.84	299,248.71	1,724,242.55
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	-	-	-
TOTAL Cap.2:		-	-	-
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	-	-	-
3.1.1.	Studii de teren TVA 19%	-	-	-
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii	-	-	-
3.3	Expertiza tehnica	-	-	-
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	1,601,255.30	304,238.51	1,905,493.81
3.5.1.	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii TVA 19%	-	-	-
3.5.4.	Doc. tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor TVA 19%	-	-	-
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie TVA 19%	-	-	-
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie TVA 21%	-	-	-
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie TVA 19%	1,601,255.30	304,238.51	1,905,493.81
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	-	-	-
3.7	Consultanta	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie TVA 19%	-	-	-
3.7.1.1	Consultanta la depunerea proiectului	-	-	-
3.7.1.2	Consultanta in implementare (SSM)	-	-	-
3.7.2.	Auditul financiar TVA 19%	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	-	-	-
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	-	-	-
3.8.1.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului TVA 19%	-	-	-
3.8.1.2	Asistenta tehnica din partea proiectantului TVA 21%	-	-	-
3.8.2.	Dirigintele de santier TVA 21%	-	-	-
TOTAL Cap.3:		1,601,255.30	304,238.51	1,905,493.81
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	278,513,058.58	55,008,733.29	333,521,791.87
4.1.1	Constructii si instalatii TVA 19%	173,950,450.68	33,050,585.63	207,001,036.31
4.1.2	Constructii si instalatii TVA 21%	104,562,607.90	21,958,147.66	126,520,755.56
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si transport	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL Cap.4:		278,513,058.58	55,008,733.29	333,521,791.87
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	156,758.74	32,919.33	189,678.07
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier TVA 21%	156,758.74	32,919.33	189,678.07
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului TVA 21%	-	-	-
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	-	-	-
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de c-ii	-	-	-
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului	-	-	-
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	-	-	-
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatii de construire/desfiintare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	-	-	-
TOTAL Cap.5:		156,758.74	32,919.33	189,678.07
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-
TOTAL Cap.6:		-	-	-
CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	-	-	-
TOTAL Cap.7:		-	-	-
TOTAL(1+2+3+4+5+6):		281,696,066.46	55,645,139.84	337,341,206.29
din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1):		280,094,811.16	55,340,901.33	335,435,712.49

Beneficiar

Antreprenor,

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CHELTUIELI NEELIGIBILE

Centralizator al obiectivului de investiții

"Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visula, DJ 172A Beclean-Chlochiș, Județul Bistrița-Năsăud"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE	TVA	VALOARE
		(fara TVA)		(cu TVA)
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului TVA 19%	2,976,261.37	567,398.70	3,543,660.07
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducere teren la starea inițială	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protecția utilitatilor TVA 21%	-	-	-
	TOTAL Cap.1:	2,976,261.37	567,398.70	3,543,660.07
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	-	-	-
	TOTAL Cap.2:	-	-	-
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii	95,000.00	18,050.00	113,050.00
3.1.1.	Studii de teren TVA 19%	95,000.00	18,050.00	113,050.00
3.1.2.	Report privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertiza tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	1,183,488.98	225,000.91	1,408,489.89
3.5.1.	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studii de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții TVA 19%	249,285.00	47,364.15	296,649.15
3.5.4.	Doc. tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor TVA 19%	899,703.98	170,943.76	1,070,647.74
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție TVA 19%	27,600.00	5,244.00	32,844.00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție TVA 21%	6,900.00	1,449.00	8,349.00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție TVA 19%	-	-	-
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	155,210.08	29,489.92	184,700.00
3.7	Consultanță	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții TVA 19%	-	-	-
3.7.1.1	Consultanța la depunerea proiectului	-	-	-
3.7.1.2	Consultanța în implementare (SSM)	-	-	-
3.7.2.	Audit financiar TVA 19%	-	-	-
3.8	Asistența tehnică	1,320,337.52	261,658.79	1,581,996.31
3.8.1.	Asistența tehnică din partea proiectantului	820,442.78	162,893.54	983,336.30
3.8.1.1	Asistența tehnică din partea proiectantului TVA 19%	469,971.82	89,294.65	559,266.47
3.8.1.2	Asistența tehnică din partea proiectantului TVA 21%	350,470.94	73,598.90	424,069.84
3.8.2	Dirigenții de șantier TVA 19%	310,632.40	59,020.16	369,652.57
3.8.2.1	Dirigenții de șantier TVA 21%	189,262.38	39,745.10	229,007.48
	TOTAL Cap.3:	2,754,036.58	534,199.62	3,288,236.20
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	-	-	-
4.1.1	Construcții și instalații TVA 19%	-	-	-
4.1.2	Construcții și instalații TVA 21%	-	-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
	TOTAL Cap.4:	-	-	-
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	58,930.76	12,375.46	71,306.22
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	-	-	-
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului TVA 21%	58,930.76	12,375.46	71,306.22
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	3,113,781.80	-	3,113,781.80
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de c-ii	1,415,355.36	-	1,415,355.36
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului	283,071.07	-	283,071.07
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,415,355.36	-	1,415,355.36
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizații de construire/desființare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	-	-	-
	TOTAL Cap.5:	3,172,712.56	12,375.46	3,185,088.02
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-
	TOTAL Cap.6:	-	-	-
CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	-	-	-
	TOTAL Cap.7:	-	-	-
	TOTAL (1+2+3+4+5+6):	8,903,010.51	1,113,973.78	10,016,984.28
	din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1):	2,976,261.38	567,398.70	3,543,660.07

Beneficiar

Antreprenor

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET VICEPREȘEDINTE
Nr. X/12606 din 23.06.2026

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.1546/27.06.2019/ 13040/03.07.2019 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MLPDA) și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, având ca obiect finanțarea, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”. Acest contract de finanțare a fost ulterior modificat prin actele adiționale nr.1-5 (înregistrate la consiliul județean cu nr.IIIA/27893/22.12.2020, nr.30544/30.12.2021, nr.29920/28.12.2022, nr.III/13218/12.06.2023 și nr.27392/10.12.2024).

Potrivit contractului de finanțare cu modificările ulterioare, valoarea totală a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud” este de 297.514.510,80 lei, din care cheltuielile care se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) sunt în valoare de 289.865.561,45 lei, iar cheltuielile care se finanțează de la bugetul județului Bistrița-Năsăud sunt în valoare de 7.648.949,35 lei. Totodată, durata contractului de finanțare a fost stabilită până la data de 31.12.2026.

Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.52/2019, iar prin Hotărârile Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.103/2022, nr.149/2022, nr.16/2023, nr.48/2023 și nr.62/2023 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții și s-a aprobat valoarea cheltuielilor care se finanțează de la bugetul județului Bistrița-Năsăud.

În vederea realizării obiectivului de investiții, după finalizarea procedurii de achiziție publică, a fost încheiat Acordul contractual nr.25951/11.11.2021, între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor, și Asocieria formată din Societatea Frasinul SRL – lider de asociere, Societatea CML.RO SRL – asociat 1, Societatea Îndemînarea Prodcom SRL – asociat 2, Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL – asociat 3 și Societatea SOMEȘ-TOP-GRUP SRL – asociat 4, în calitate de executant, având ca obiect proiectare și execuție lucrări. Acest acord contractual a fost ulterior modificat prin actele adiționale nr.1-4 (înregistrate la consiliul județean cu nr.V/2186/30.01.2024, nr.V/7424/29.03.2024, nr.Va/9083/16.04.2024 și nr.Va/12244/03.06.2024).

Potrivit acordului contractual nr.25951/11.11.2021 cu modificările ulterioare, valoarea totală a acestuia a fost de 102.060.284,92 lei fără TVA (121.451.739,05 lei cu TVA), iar durata contractului este de 51 luni, din care execuție lucrări de 26 luni.

De asemenea, pentru realizarea aceluiași obiectiv de investiții, în cadrul proiectului finanțat prin PNDL, după finalizarea procedurii de achiziție publică, a fost încheiat Acordul contractual nr.12115/01.04.2025 de tip rest de executat, necesar pentru finalizarea completă a investiției, între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor, și Asociera formată din Frasinul SRL – lider de asociere, Societatea Îndemînarea Prodcom SRL – asociat 1 și Societatea ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI SRL – asociat 2, în calitate de executant, având ca obiect execuție lucrări.

Potrivit acordului contractual nr.12115/01.04.2025 modificat prin actul adițional nr.1 (înregistrat la consiliul județean cu nr.Va/26914/26.09.2025), valoarea totală a acestuia a fost de 118.488.381,02 lei fără TVA (143.370.941,03 lei cu TVA), iar durata de execuție 6 luni.

Ca urmare a finalizării lucrărilor aferente Acordului contractual nr.25951/11.11.2021, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, fiind încheiate în acest sens:

a) Procesul-verbal de recepție nr.2525/06.02.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: *Modernizare DJ 154D, km 0+000-7+540, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, județul Bistrița-Năsăud;*

b) Procesul-verbal de recepție nr.2527/06.02.2026 2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: *Modernizare DJ 162, km 18+526-28+633, Sânmihaiu de Câmpie - Visuia, județul Bistrița-Năsăud;*

c) Procesul-verbal de recepție nr.2528/06.02.2026 2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: *Modernizare DJ 172A, km 0+000-26+000, Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud.*

Prin adresa nr.133094/16.06.2026, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.III/11875/16.06.2026, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, a pus în vedere faptul că la finalul anului 2026 încetează contractele de finanțare PNDL etapa I și etapa II 2017-2026, motiv pentru care solicită depunerea tuturor diligențelor pentru urgentarea finalizării și recepționării obiectivelor de investiții, în perioada contractuală.

Prin aceeași adresă se solicită ca, la finalizarea obiectivelor de investiții, în termenul prevăzut de Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, să fie comunicate: procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor (în copie conformă cu originalul), indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului, valoarea totală a proiectului, precum și celelalte informații prevăzute în Normele metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013.

Astfel, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud are obligația de a comunica MDRAP și valoarea totală a investiției în lei, defalcată astfel:

- suma totală decontată de la bugetul de stat în lei, din care:
 - suma totală decontată de la bugetul de stat din Contractul de finanțare multianual dintre MDRAP și unitatea administrativ teritorială județul Bistrița-Năsăud;
 - suma totală decontată de la bugetul de stat anterior contractului de finanțare multianual;
- suma totală decontată de la bugetul local sau alte surse legal constituite.

Având în vedere cele de mai sus, prin Nota de fundamentare comună nr.IIIB/12605 din 23.06.2023 a Serviciului administrare drumuri județene și Serviciului buget, monitorizare investiții se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”, întrucât față de indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.62/2023, valoarea totală a investiției a crescut cu suma de 49.843.679,78 lei reprezentând ajustarea prețului prin

aplicarea directă și nemijlocită a clauzei 48.3 din Acordul Contractual nr.25951/11.11.2021.

Conform Notei de fundamentare susmenționată, după finalizarea execuției lucrărilor, în scopul stabilirii valorii finale a contractului, se va întocmi un act adițional care va cuprinde toate ajustările acordate prin aplicarea directă și nemijlocită a clauzei de revizuire din acordul contractual.

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină **modificarea în plus a valorilor maxime** sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori. Totodată, devizul general întocmit la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar.

Având în vedere prevederile legale sus-menționate și faptul că valoarea totală a obiectivului de investiții s-a modificat, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției cu TVA	
de la: 297.514.510,80 lei la	347.358.190,58 lei
Valoarea totală a investiției fără TVA	
de la: 250.445.986,23 lei la	290.599.076,97 lei
din care: C+M (cu TVA)	
de la: 289.592.943,74 lei la	338.979.372,56 lei
din care: C+M (fără TVA):	
de la: 243.355.414,91 lei la	283.071.072,54 lei.

Conform devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții: „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”, cheltuielile care se finanțează de către beneficiar de la bugetul Județului Bistrița-Năsăud sunt de 10.016.984,28 lei cu TVA.

Având în vedere prevederile Contractului de finanțare încheiat cu MDRAP, cu modificările ulterioare, precizez faptul că, până în prezent, din valoarea totală de 347.358.190,58 lei a obiectivului de investiții:

- suma totală ce a fost decontată de la bugetul de stat în baza Contractului de finanțare multianual dintre MDRAP și UAT județul Bistrița-Năsăud este de 289.865.561,45 lei;
- suma totală ce a fost decontată de la bugetul local este de 7.560.737,71 lei;
- suma rămasă de decontat este de 49.931.891,42 lei.

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, *resursele financiare alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare se acordă pe bază de contract de finanțare, acesta cuprinzând în mod obligatoriu valoarea totală a proiectului, contribuția de la bugetul de stat, cheltuielile eligibile și clauze privind modificarea contractului de finanțare.*

Prin Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat suportarea de la bugetul de stat a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor aferente obiectivelor de investiții finanțate prin programe naționale de investiții, exclusiv pentru cheltuielile eligibile finanțate de la bugetul de stat. De asemenea, pentru asigurarea finanțării sumelor rezultate din ajustarea prețului este necesară încheierea unor acte adiționale la contractele de finanțare încheiate între ordonatorii principali de credite și beneficiari, iar prețul final al

contractului de achiziție publică trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici inițiali sau actualizați, după caz, aprobați potrivit legii.

Având în vedere că valoarea totală a investiției rezultată în urma aplicării ajustării de preț depășește valoarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.62/2023, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, în vederea corelării valorii aprobate a investiției cu valoarea rezultată după aplicarea ajustării de preț, precum și pentru fundamentarea documentației ce urmează a fi transmisă finanțatorului în vederea modificării contractului de finanțare și asigurării finanțării sumelor aferente ajustării de preț.

De asemenea, potrivit Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013, documentația aferentă obiectivelor finanțate prin Programul național de dezvoltare locală trebuie să reflecte valoarea actualizată a investiției și situația financiară a acesteia, motiv pentru care actualizarea indicatorilor tehnico-economici este necesară pentru asigurarea concordanței dintre documentația tehnico-economică aprobată, valoarea actualizată a investiției și documentele care stau la baza finanțării și decontării cheltuielilor eligibile.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
Cristian Costel Cârliș**

Întocmit: Șef serviciu, Corneliu Gheorghe Petraș/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
Serviciul administrare drumuri județene
Serviciul buget, monitorizare investiții
Nr. IIIBb/12605 din 23.06.2026

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.1546/27.06.2019/13040/03.07.2019 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MLPDA) și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, având ca obiect finanțarea, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”. Acest contract de finanțare a fost ulterior modificat prin actele adiționale nr.1-5 (înregistrate la consiliul județean cu nr.IIIA/27893/22.12.2020, nr.30544/30.12.2021, nr.29920/28.12.2022, nr.III/13218/12.06.2023 și nr.27392/10.12.2024).

Potrivit contractului de finanțare cu modificările ulterioare, valoarea totală a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud” este de 297.514.510,80 lei, din care cheltuielile care se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) sunt în valoare de 289.865.561,45 lei, iar cheltuielile care se finanțează de la bugetul județului Bistrița-Năsăud sunt în valoare de 7.648.949,35 lei. Totodată, durata contractului de finanțare a fost stabilită până la data de 31.12.2026.

Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.52/2019, iar prin Hotărârile Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.103/2022, nr.149/2022, nr.16/2023, nr.48/2023 și nr.62/2023 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții și s-a aprobat valoarea cheltuielilor care se finanțează de la bugetul județului Bistrița-Năsăud.

În vederea realizării obiectivului de investiții, după finalizarea procedurii de achiziție publică, a fost încheiat Acordul contractual nr.25951/11.11.2021, între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor, și Asocieria formată din Societatea Frasinul SRL – lider de asociere, Societatea CML.RO SRL – asociat 1, Societatea Îndemînarea Prodcom SRL – asociat 2, Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL – asociat 3 și Societatea SOMEȘ-TOP-GRUP SRL – asociat 4, în calitate de executant, având ca obiect proiectare și execuție lucrări. Acest acord contractual a fost ulterior modificat prin actele adiționale nr.1-4 (înregistrate la consiliul județean cu nr.V/2186/30.01.2024, nr.V/7424/29.03.2024, nr.Va/9083/16.04.2024 și nr.Va/12244/03.06.2024).

Potrivit acordului contractual nr.25951/11.11.2021 cu modificările ulterioare, valoarea totală a acestuia a fost de 102.060.284,92 lei fără TVA (121.451.739,05 lei cu TVA), iar durata contractului este de 51 luni, din care execuție lucrări de 26 luni.

De asemenea, pentru realizarea aceluiași obiectiv de investiții, în cadrul proiectului finanțat prin PNDL, după finalizarea procedurii de achiziție publică, a fost încheiat Acordul contractual nr.12115/01.04.2025 de tip rest de executat, necesar pentru finalizarea completă a investiției, între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor, și Asociera formată din Frasinul SRL – lider de asociere, Societatea Îndemînarea Prodcom SRL – asociat 1 și Societatea ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI SRL – asociat 2, în calitate de executant, având ca obiect execuție lucrări.

Potrivit acordului contractual nr.12115/01.04.2025 modificat prin actul adițional nr.1 (înregistrat la consiliul județean cu nr.Va/26914/26.09.2025), valoarea totală a acestuia a fost de 118.488.381,02 lei fără TVA (143.370.941,03 lei cu TVA), iar durata de execuție 6 luni.

Ca urmare a finalizării lucrărilor aferente Acordului contractual nr.25951/11.11.2021, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, fiind încheiate în acest sens:

a) Procesul-verbal de recepție nr.2525/06.02.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: *Modernizare DJ 154D, km 0+000-7+540, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, județul Bistrița-Năsăud;*

b) Procesul-verbal de recepție nr.2527/06.02.2026 2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: *Modernizare DJ 162, km 18+526-28+633, Sânmihaiu de Câmpie - Visuia, județul Bistrița-Năsăud;*

c) Procesul-verbal de recepție nr.2528/06.02.2026 2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: *Modernizare DJ 172A, km 0+000-26+000, Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud.*

Prin adresa nr.133094/16.06.2026, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.III/11875/16.06.2026, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, a pus în vedere faptul că la finalul anului 2026 încetează contractele de finanțare PNDL etapa I și etapa II 2017-2026, motiv pentru care solicită depunerea tuturor diligențelor pentru urgentarea finalizării și recepționării obiectivelor de investiții, în perioada contractuală.

Prin aceeași adresă se solicită ca, la finalizarea obiectivelor de investiții, în termenul prevăzut de Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, să fie comunicate: procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor (în copie conformă cu originalul), indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului, valoarea totală a proiectului, precum și celelalte informații prevăzute în Anexele nr.5-7 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013.

Conform Anexei nr.7 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud are obligația de a comunica și valoarea totală a investiției în lei, defalcată astfel:

- suma totală decontată de la bugetul de stat în lei, din care:
 - suma totală decontată de la bugetul de stat din Contractul de finanțare multianual dintre MDRAP și unitatea administrativ teritorială județul Bistrița-Năsăud;
 - suma totală decontată de la bugetul de stat anterior contractului de finanțare multianual;
- suma totală decontată de la bugetul local sau alte surse legal constituite.

Având în vedere cele de mai sus, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”, întrucât față de indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.62/2023, valoarea totală a investiției a crescut cu suma de 49.843.679,78 lei reprezentând ajustarea prețului prin aplicarea directă și nemijlocită a clauzei 48.3 din Acordul Contractual nr.25951/11.11.2021.

Conform *Clauzei 48.3 - Ajustarea prețurilor* din Acordul contractual anterior menționat, ajustarea prețului contractului se face conform unei formule prevăzute în *Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru*, în situația în care durata de execuție la semnarea contractului este mai mare de 365 de zile.

De asemenea, ajustarea prețului s-a realizat în temeiul prevederilor art.221 alin.(1) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora *contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului.*

Conform prevederilor art.1 alin.(8) lit.a) și d) din Instrucțiunea ANAP nr.1/2021: *„Acordul de voință al părților privind modificările contractuale se consemnează în scris și poate fi exprimat, în funcție de prevederile contractuale incluse în documentația de atribuire, în mai multe modalități, după cum urmează:*

a) în ceea ce privește aplicarea mecanică, de strictă interpretare a clauzelor de revizuire prevăzute în mod explicit în contract, cum ar fi aplicarea unei formule de ajustare, remăsurători, acordul de voință al părților este exprimat prin semnarea contractului; această situație nu se aplică în cazul exercitării unei opțiuni, pentru că opțiunea este prevăzută ca o posibilitate în contract, dar exercitarea opțiunii nu este decisă la momentul semnării contractului;[...]

d) în toate celelalte cazuri, prin act adițional.”

Potrivit art.12 alin.(4) din Instrucțiunea ANAP nr.1/2021, *ajustarea prețului contractului în baza unei clauze expres prevăzute în documentele achiziției reprezintă expresia unei acțiuni de aplicabilitate directă și nemijlocită a clauzelor contractului, care se realizează în baza prevederilor art.221 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016, având în vedere evoluția indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului; indicii de ajustare se pot exprima, de exemplu, și sub forma unor indici de cost, prețuri de referință sau a evoluției cursului valutar și, în orice caz, vor fi stabiliți de instituții sau autorități publice sau de alte organizații care au fost autorizate prin lege să stabilească astfel de indici.*

În considerarea prevederilor legale sus-menționate, aplicarea formulei de ajustare prevăzută în contract s-a făcut automat și nu a necesitat întocmirea unui act adițional la fiecare ajustare de preț, formula fiind inclusă în documentația de atribuire inițială, iar ajustarea prețului s-a aplicat doar părții executate și s-a calculat strict pentru cantitățile de lucrări realizate în perioada de referință.

Cu toate acestea, după finalizarea execuției lucrărilor, în scopul stabilirii valorii finale a contractului, se va întocmi un act adițional care va cuprinde toate ajustările acordate prin aplicarea directă și nemijlocită a clauzei 48.3 din contract.

Precizăm că fiecare calcul de ajustare a prețului contractului a fost generat prin aplicarea formulei legale, pe baza indicilor emiși lunar de Institutul Național de Statistică, fiind certificat de către Supervisor, care a atestat realitatea execuției și corectitudinea aplicării coeficienților de actualizare la fiecare situație de lucrări, respectiv fiecare certificat intermediar de plată.

Conform prevederilor art.7 alin.(6) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, *în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați [...]*

sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, potrivit prevederilor art.10 alin.(4) din același act normativ, *devizul general întocmit la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar [...]*

Având în vedere prevederile legale sus-menționate și faptul că valoarea totală a obiectivului de investiții s-a modificat, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției cu TVA	
de la: 297.514.510,80 lei la	347.358.190,58 lei
Valoarea totală a investiției fără TVA	
de la: 250.445.986,23 lei la	290.599.076,97 lei
din care: C+M (cu TVA)	
de la: 289.592.943,74 lei la	338.979.372,56 lei
din care: C+M (fără TVA):	
de la: 243.355.414,91 lei la	283.071.072,54 lei.

Conform devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții: *„Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”*, cheltuielile care se finanțează de către beneficiar de la bugetul Județului Bistrița-Năsăud sunt de 10.016.984,28 lei cu TVA.

Având în vedere prevederile Contractului de finanțare încheiat cu MDRAP, cu modificările ulterioare, precizăm faptul că, până în prezent, din valoarea totală de 347.358.190,58 lei a obiectivului de investiții:

- suma totală ce a fost decontată de la bugetul de stat în baza Contractului de finanțare multianual dintre MDRAP și UAT județul Bistrița-Năsăud este de 289.865.561,45 lei;
- suma totală ce a fost decontată de la bugetul local este de 7.560.737,71 lei;
- suma rămasă de decontat este de 49.931.891,42 lei.

Potrivit art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, *resursele financiare alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare se acordă pe bază de contract de finanțare, acesta cuprinzând în mod obligatoriu valoarea totală a proiectului, contribuția de la bugetul de stat, cheltuielile eligibile și clauze privind modificarea contractului de finanțare.*

Potrivit art.3 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, *se aprobă suportarea de la bugetul de stat a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor aferente obiectivelor de investiții finanțate prin programe naționale de investiții, exclusiv pentru cheltuielile eligibile finanțate de la bugetul de stat.* De asemenea, conform art.3 alin.(4) din același act normativ, *pentru asigurarea finanțării sumelor rezultate din ajustarea prețului se încheie acte adiționale la contractele de finanțare încheiate între ordonatorii principali de credite și beneficiari.*

În același sens, art.5 alin.(1) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, cu modificările și completările ulterioare, reglementează suportarea de la bugetul de stat a sumelor suplimentare necesare ajustării prețului contractelor aferente obiectivelor finanțate prin programe

naționale de investiții și prevăd în mod expres încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare pentru asigurarea finanțării acestor sume.

Potrivit art.2 alin.(14) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021, *prețul final al contractului de achiziție publică trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici inițiali sau actualizați, după caz, aprobați potrivit legii.*

Având în vedere că valoarea totală a investiției rezultată în urma aplicării ajustării de preț depășește valoarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.62/2023, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, în vederea corelării valorii aprobate a investiției cu valoarea rezultată după aplicarea ajustării de preț, precum și pentru fundamentarea documentației ce urmează a fi transmisă finanțatorului în vederea modificării contractului de finanțare și asigurării finanțării sumelor aferente ajustării de preț.

De asemenea, potrivit Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013, documentația aferentă obiectivelor finanțate prin Programul național de dezvoltare locală trebuie să reflecte valoarea actualizată a investiției și situația financiară a acesteia, motiv pentru care actualizarea indicatorilor tehnico-economici este necesară pentru asigurarea concordanței dintre documentația tehnico-economică aprobată, valoarea actualizată a investiției și documentele care stau la baza finanțării și decontării cheltuielilor eligibile.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”.**

**Șef serviciu,
Corneliu Gheorghe Petraș**

**Șef serviciu,
Daniela-Florina Bugnar**

Întocmit:

Marga Florina-Codruța, consilier superior _____

Bența Anamaria-Georgeta, consilier principal _____

1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD
DIRECȚIA INVESTIȚII, DRUMURI JUDEȚENE
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. IIIBb/12610 din 23.06.2026

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/12606 din 23.06.2026 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.133094/16.06.2026 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.III/11875/16.06.2026;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.34 alin.(2), art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.221 alin.(1) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art.1 alin.(2), art.3 lit.c), art.5-7 alin.(1) lit.e), art.8-10 și art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.3 alin.(1),(4) și art.2 alin.(14) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.5 alin.(1) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(6) și art.10 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, art.2 lit.c), art.5 lit.e), art.6 alin.(4), art.8 și art.12 alin.(4) din Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1 alin.(8) lit.a),d) și art.12 alin.(4) din Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru
- prevederile Contractului de finanțare nr.1546/27.06.2019 pentru Programul național de dezvoltare locală - Subprogramul Infrastructură la nivel județean încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.62/2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare

drumuri județene DJ 154D Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”;

- prevederile poziției nr.12.2.1 din Anexa nr.14 - Programul de investiții cu finanțare din bugetul unității administrativ-teritoriale - Județul Bistrița-Năsăud pe anul 2026 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) și lit.f), alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.1546/27.06.2019/13040/03.07.2019 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MLPDA) și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, având ca obiect finanțarea, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”. Acest contract de finanțare a fost ulterior modificat prin actele adiționale nr.1-5 (înregistrate la consiliul județean cu nr.IIIA/27893/22.12.2020, nr.30544/30.12.2021, nr.29920/28.12.2022, nr.III/13218/12.06.2023 și nr.27392/10.12.2024).

Potrivit contractului de finanțare cu modificările ulterioare, valoarea totală a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud” este de 297.514.510,80 lei, din care cheltuielile care se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) sunt în valoare de 289.865.561,45 lei, iar cheltuielile care se finanțează de la bugetul județului Bistrița-Năsăud sunt în valoare de 7.648.949,35 lei. Totodată, durata contractului de finanțare a fost stabilită până la data de 31.12.2026.

Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.52/2019, iar prin Hotărârile Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.103/2022, nr.149/2022, nr.16/2023, nr.48/2023 și nr.62/2023 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții și s-a aprobat valoarea cheltuielilor care se finanțează de la bugetul județului Bistrița-Năsăud.

În vederea realizării obiectivului de investiții, după finalizarea procedurii de achiziție publică, a fost încheiat Acordul contractual nr.25951/11.11.2021, între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor, și Asocieria formată din Societatea Frasinul SRL – lider de asociere, Societatea CML.RO SRL – asociat 1, Societatea Îndemînarea Prodcom SRL – asociat 2, Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL – asociat 3 și Societatea SOMEȘ-TOP-GRUP SRL – asociat 4, în calitate de executant, având ca obiect proiectare și execuție lucrări. Acest acord contractual a fost ulterior modificat prin actele adiționale nr.1-4 (înregistrate la consiliul județean cu nr.V/2186/30.01.2024, nr.V/7424/29.03.2024, nr.Va/9083/16.04.2024 și nr.Va/12244/03.06.2024).

Potrivit acordului contractual nr.25951/11.11.2021 cu modificările ulterioare, valoarea totală a acestuia a fost de 102.060.284,92 lei fără TVA (121.451.739,05 lei cu TVA), iar durata contractului este de 51 luni, din care execuție lucrări de 26 luni.

De asemenea, pentru realizarea aceluiași obiectiv de investiții, în cadrul proiectului finanțat prin PNDL, după finalizarea procedurii de achiziție publică, a fost încheiat Acordul contractual nr.12115/01.04.2025 de tip rest de executat, necesar pentru finalizarea completă a investiției, între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor, și Asociera formată din Frasinul SRL – lider de asociere, Societatea Îndemînarea Prodcom SRL – asociat 1 și Societatea ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI SRL – asociat 2, în calitate de executant, având ca obiect execuție lucrări.

Potrivit acordului contractual nr.12115/01.04.2025 modificat prin actul adițional nr.1 (înregistrat la consiliul județean cu nr.Va/26914/26.09.2025), valoarea totală a acestuia a fost de 118.488.381,02 lei fără TVA (143.370.941,03 lei cu TVA), iar durata de execuție 6 luni.

Ca urmare a finalizării lucrărilor aferente Acordului contractual nr.25951/11.11.2021, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, fiind încheiate în acest sens:

a) Procesul-verbal de recepție nr.2525/06.02.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: *Modernizare DJ 154D, km 0+000-7+540, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, județul Bistrița-Năsăud;*

b) Procesul-verbal de recepție nr.2527/06.02.2026 2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: *Modernizare DJ 162, km 18+526-28+633, Sânmihaiu de Câmpie - Visuia, județul Bistrița-Năsăud;*

c) Procesul-verbal de recepție nr.2528/06.02.2026 2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: *Modernizare DJ 172A, km 0+000-26+000, Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud.*

Prin adresa nr.133094/16.06.2026, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.III/11875/16.06.2026, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, a pus în vedere faptul că la finalul anului 2026 încetează contractele de finanțare PNDL etapa I și etapa II 2017-2026, motiv pentru care solicită depunerea tuturor diligențelor pentru urgentarea finalizării și recepționării obiectivelor de investiții, în perioada contractuală.

Prin aceeași adresă se solicită ca, la finalizarea obiectivelor de investiții, în termenul prevăzut de Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, să fie comunicate: procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor (în copie conformă cu originalul), indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului, valoarea totală a proiectului, precum și celelalte informații prevăzute în Anexele nr.5-7 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013.

Conform Anexei nr.7 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud are obligația de a comunica și valoarea totală a investiției în lei, defalcată astfel:

- suma totală decontată de la bugetul de stat în lei, din care:
 - suma totală decontată de la bugetul de stat din Contractul de finanțare multianual dintre MDRAP și unitatea administrativ teritorială județul Bistrița-Năsăud;
 - suma totală decontată de la bugetul de stat anterior contractului de finanțare multianual;
- suma totală decontată de la bugetul local sau alte surse legal constituite.

Având în vedere cele de mai sus, prin proiectul de hotărâre inițiat se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”, întrucât față de indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.62/2023, valoarea totală a investiției a crescut cu suma de 49.843.679,78 lei reprezentând ajustarea prețului prin aplicarea directă și nemijlocită a clauzei 48.3 din Acordul Contractual nr.25951/11.11.2021.

Conform *Clauzei 48.3 - Ajustarea prețurilor* din Acordul contractual anterior menționat, ajustarea prețului contractului se face conform unei formule prevăzute în *Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru*, în situația în care durata de execuție la semnarea contractului este mai mare de 365 de zile.

De asemenea, ajustarea prețului s-a realizat în temeiul prevederilor art.221 alin.(1) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora *contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului.*

Conform prevederilor art.1 alin.(8) lit.a) și d) din Instrucțiunea ANAP nr.1/2021: *„Acordul de voință al părților privind modificările contractuale se consemnează în scris și poate fi exprimat, în funcție de prevederile contractuale incluse în documentația de atribuire, în mai multe modalități, după cum urmează:*

a) în ceea ce privește aplicarea mecanică, de strictă interpretare a clauzelor de revizuire prevăzute în mod explicit în contract, cum ar fi aplicarea unei formule de ajustare, remăsurători, acordul de voință al părților este exprimat prin semnarea contractului; această situație nu se aplică în cazul exercitării unei opțiuni, pentru că opțiunea este prevăzută ca o posibilitate în contract, dar exercitarea opțiunii nu este decisă la momentul semnării contractului[...]

d) în toate celelalte cazuri, prin act adițional.”

Potrivit art.12 alin.(4) din Instrucțiunea ANAP nr.1/2021, *ajustarea prețului contractului în baza unei clauze expres prevăzute în documentele achiziției reprezintă expresia unei acțiuni de aplicabilitate directă și nemijlocită a clauzelor contractului, care se realizează în baza prevederilor art.221 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016, având în vedere evoluția indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului; indicii de ajustare se pot exprima, de exemplu, și sub forma unor indici de cost, prețuri de referință sau a evoluției cursului valutar și, în orice caz, vor fi stabiliți de instituții sau autorități publice sau de alte organizații care au fost autorizate prin lege să stabilească astfel de indici.*

În considerarea prevederilor legale sus-menționate, aplicarea formulei de ajustare prevăzută în contract s-a făcut automat și nu a necesitat întocmirea unui act adițional la fiecare ajustare de preț, formula fiind inclusă în documentația de atribuire inițială, iar ajustarea prețului s-a aplicat doar părții executate și s-a calculat strict pentru cantitățile de lucrări realizate în perioada de referință.

Cu toate acestea, după finalizarea execuției lucrărilor, în scopul stabilirii valorii finale a contractului, se va întocmi un act adițional care va cuprinde toate ajustările acordate prin aplicarea directă și nemijlocită a clauzei 48.3 din contract.

Conform prevederilor art.7 alin.(6) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, *în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați [...] sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, potrivit prevederilor art.10 alin.(4) din același act normativ, devizul general întocmit la faza*

documentație de avizare a lucrărilor de intervenții se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar[...]

Având în vedere prevederile legale sus-menționate și faptul că valoarea totală a obiectivului de investiții s-a modificat, se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției cu TVA	
de la: 297.514.510,80 lei la	347.358.190,58 lei
Valoarea totală a investiției fără TVA	
de la: 250.445.986,23 lei la	290.599.076,97 lei
din care: C+M (cu TVA)	
de la: 289.592.943,74 lei la	338.979.372,56 lei
din care: C+M (fără TVA):	
de la: 243.355.414,91 lei la	283.071.072,54 lei.

Conform devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții: „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”, cheltuielile care se finanțează de către beneficiar de la bugetul Județului Bistrița-Năsăud sunt de 10.016.984,28 lei cu TVA.

Potrivit art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, *resursele financiare alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare se acordă pe bază de contract de finanțare, acesta cuprinzând în mod obligatoriu valoarea totală a proiectului, contribuția de la bugetul de stat, cheltuielile eligibile și clauze privind modificarea contractului de finanțare.*

Potrivit art.3 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, *se aprobă suportarea de la bugetul de stat a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor aferente obiectivelor de investiții finanțate prin programe naționale de investiții, exclusiv pentru cheltuielile eligibile finanțate de la bugetul de stat.* De asemenea, conform art.3 alin.(4) din același act normativ, *pentru asigurarea finanțării sumelor rezultate din ajustarea prețului se încheie acte adiționale la contractele de finanțare încheiate între ordonatorii principali de credite și beneficiari.*

În același sens, art.5 alin.(1) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, cu modificările și completările ulterioare, reglementează suportarea de la bugetul de stat a sumelor suplimentare necesare ajustării prețului contractelor aferente obiectivelor finanțate prin programe naționale de investiții și prevăd în mod expres încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare pentru asigurarea finanțării acestor sume.

Potrivit art.2 alin.(14) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021, *prețul final al contractului de achiziție publică trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici inițiali sau actualizați, după caz, aprobați potrivit legii.*

Având în vedere că valoarea totală a investiției rezultată în urma aplicării ajustării de preț depășește valoarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.62/2023, se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, în vederea corelării valorii aprobate a investiției cu valoarea rezultată după aplicarea ajustării de preț, precum și pentru fundamentarea documentației ce urmează a fi transmisă finanțatorului în vederea modificării contractului de finanțare și asigurării finanțării sumelor aferente ajustării de preț.

De asemenea, potrivit Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013, documentația aferentă obiectivelor finanțate

prin Programul național de dezvoltare locală trebuie să reflecte valoarea actualizată a investiției și situația financiară a acesteia, motiv pentru care actualizarea indicatorilor tehnico-economici este necesară pentru asigurarea concordanței dintre documentația tehnico-economică aprobată, valoarea actualizată a investiției și documentele care stau la baza finanțării și decontării cheltuielilor eligibile.

Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud”**, să fie supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**p. Director executiv,
Șef serviciu
Corneliu Gheorghe Petraș**

**Director executiv,
Parasca Duța Rafila**

**Director executiv,
Elena Butta**

Întocmit:

Marga Florina-Codruța, consilier superior _____

Bența Anamaria-Georgeta, consilier principal _____

1 ex.



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

CONSILIUL JUDEȚEAN
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
REGISTRATURA - INTRARE
Nr. Document. III 11875
Ziua 16 Luna 06 Anul 2016
Nr. file 1 Nr. anexe 1
Mod primire e-mail Nume CA



NR: 11875
DATA: 16/06/2016
COD: EA46

Direcția Generală Dezvoltare
Regională și Infrastructură
Bd. Libertatii nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

Tel: +40372 111 506
Fax: +40372 111 337
www.mdlpa.gov.ro

Nr.133094/16.06.2016

Către: Beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală

Stimate domnule președinte/ Stimate domnule primar

În temeiul art. 11 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii PNDL au obligația să transmită MDLPA toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.

Astfel, vă reamintim că la finalul anului 2016 încetează contractele de finanțare PNDL etapa I, 2015-2016 și etapa II 2017-2016, motiv pentru care vă rugăm să depuneți toate diligențele să urgențați finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții, în perioada contractuală.

De asemenea, este necesar ca la finalizarea obiectivelor de investiții, în termen de 30 de zile după recepția la terminarea lucrărilor, să transmiteți MDLPA următoarele:

- adresă de înaintare, conform modelului din anexa nr. 7;
- proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul;
- precum și date și informații cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Totodată, vă rugăm să verificați în evidențele proprii, dacă există situații în care au fost recepționate obiectivele de investiții finanțate prin PNDL și nu au fost transmise documentele menționate, iar dacă sunt identificate astfel de situații, să le transmiteți MDLPA în cel mai scurt timp.

Pe această cale precizăm că, potrivit art. 10 (1) din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care beneficiarii programului utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației procedează la aplicarea prevederilor *legale menționate*, iar în cazul în care nu recepționați obiectivul de investiții în perioada de valabilitate a contractului de finanțare veți restitui la bugetul de stat sumele transferate de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții finanțat prin program.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației își exprimă întreaga disponibilitate pentru a vă sprijini în demersurile pe care le veți întreprinde.

Cu stimă,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,