

Autoritatea contractantă:
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITA-NĂSĂUD
Nr. V/ 29715 / 21.12.2023

Aprob/data: 21.12.2023

Avizat/data:

PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

aferent proiectului:

Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean", cod C5-B2.1.a-121

Perioada de implementare a proiectului: 09.12.2022 – 08.12.2024

Forma documentului:

Inițială	-
Revizuită	x
Nr. revizuirii	2
Motivul revizuirii	- Completarea Programului achizițiilor publice aferent proiectului, prin introducerea poz. 7 la Anexa privind achizițiile directe – <i>Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile pentru obiectivul: „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”,</i> conform Adresei Serviciului managementul investițiilor publice, nr.IIIA/29581/20.12.2023.

Nr. crt	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	COD CPV	Valoarea estimată a contractului LEI, fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică	Modalitate a de derulare a procedurii de atribuire online/ offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	Cod unic de identificare a fiecarui obiect de contract
I. LUCRĂRI										
1	Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice 71319000-7 – Servicii de expertiză 45000000-7 – Lucrări de construcții 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri; 45255400-3 - Lucrări de montaj; 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică;	4.472.021,34	Fonduri externe - PNRR/2022/C5 /2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Procedura simplificata	iunie 2023	august2023	online	Responsabil achizitii	4347550/2022 /I

Manager proiect
Veronica HASNĂȘ

Șef Birou achiziții publice, contracte

Anexa privind achiziții directe

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
			LEI fără TVA			
SERVICII						
1	Servicii de verificare a documentațiilor tehnice faza DALI pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	71356100-9 - Servicii de control tehnic	15.000	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	ianuarie 2023	februarie 2023
2	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2)	53.000	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	iulie 2023	aprilie 2023
3	Servicii de certificare a performanței energetice la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	71314300-5 – Servicii de consultanță în eficiență energetică;	9.733	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Iulie 2023	iulie 2023
4	Servicii de consultanță în managementul proiectului pentru „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor	Se anuleaza			
5	Servicii de informare și publicitate pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	79341000-6 - Servicii de publicitate	18.000	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	ianuarie 2023	Ianuarie 2023
6.	Servicii de verificare a documentațiilor tehnice faza PT pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	71356100-9 - Servicii de control tehnic	25.000	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Iunie 2023	Iunie 2023
7.	Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile pentru obiectivul: „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	79417000-0 - Servicii de consultanță în domeniul securității (Rev. 2);	26.000	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Decembrie 2023	Ianuarie 2024

		71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului (Rev. 2); 71317000-3 Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor (Rev. 2).				
--	--	---	--	--	--	--

Manager proiect,
Veronica HASNĂȘ