

Autoritatea contractantă:
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
Nr. V/ 29716 / 21.12.2023

Avizat/data: 21.12.2023
Director executiv Direcția economică,
RA

PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

aferent proiectului:

„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița”, cod C5-B2.1.a-203

Perioada de implementare a proiectului: 07.11.2022 – 06.11.2024

Forma documentului:

Inițială	-
Revizuită	x
Nr. revizuirii	3
Motivul revizuirii	- Completarea Programului achizițiilor publice aferent proiectului, prin introducerea poz. 9 la Anexa 1 privind achizițiile directe – Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița” , conform Adresei Serviciului managementul investițiilor publice, nr.IIIA/29580/20.12.2023

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului – cadru	COD CPV	Valoarea estimată a contractului /acordului – cadru LEI, fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/ offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	Cod unic de identificare a fiecarui obiect de contract
I. LUCRĂRI										
1	Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița”	71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice 71319000-7 – Servicii de expertiză 45000000-7 – Lucrări de construcții 45300000-0 – Lucrări de instalații pentru clădiri; 45255400-3 – Lucrări de montaj; 71356200-0 – Servicii de asistență tehnică.	5.964.919,79	Fonduri externe – PNRR/2022/ C5/ 2/ B.2.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Operațiunea B	Procedura simplificata	Aprilie 2023	Iunie 2023	online	Responsabil achizitii	4347550/2022 /I

Manager proiect,
Veronica HASNĂȘ

Șef Birou achiziții publice, contracte,

G

Anexa 1 privind achizitii directe

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată	Sursa de finanțare	Data estimata pentru inițiere	Data estimata pentru finalizare
			LEI fără TVA			
SERVICII						
1	Servicii de întocmire documentație tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița”	71319000-7 – Servicii de expertiză	98.000	Fonduri externe – PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Operațiunea B	Noiembrie 2022	Noiembrie 2022
2	Servicii de verificare a documentațiilor tehnice pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița”	71356100-9 – Servicii de control tehnic	23.000	Fonduri externe – PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Operațiunea B	Noiembrie 2022	Noiembrie 2022
3	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița”	71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2)	70.000	Fonduri externe – PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Operațiunea B	Aprilie 2023	Aprilie 2023
4	Servicii de certificare a performanței energetice la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița”	71314300-5 – Servicii de consultanță în eficiență energetică;	15.000	Fonduri externe – PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Operațiunea B	Aprilie 2023	Aprilie 2023
5	POZITIE ANULATA, conform Adresei Serviciului managementul investițiilor publice, nr.IIIA/7556/04.04.2023	-	-	-	-	-
6	Servicii de informare și publicitate pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița”	79341000-6 - Servicii de publicitate	18.000	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Noiembrie 2022	Noiembrie 2022
7	Servicii de întocmire a Expertizei tehnice la cerința fundamentală Securitate la incendiu (C/Cc) pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2, Bistrița”,	71319000-7 – Servicii de expertiza	22.000	Fonduri externe – PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 – Operațiunea B	Februarie 2023	Februarie 2023
8	Servicii de verificare a documentatiilor tehnico-economice faza PT pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2, Bistrița”,	71356100-9 Servicii de control tehnic	59.500	Fonduri externe – PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 – Operațiunea B	Aprilie 2023	Aprilie 2023
9	Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița”	79417000-0 - Servicii de consultanță în domeniul securității (Rev. 2);	26.000	Fonduri externe – PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 – Operațiunea B	Decembrie 2023	Ianuarie 2024

		71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului (Rev. 2); 71317000-3 Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor (Rev. 2).				
--	--	---	--	--	--	--

Manager proiect,
Veronica HASNĂȘ

Șef Birou achiziții publice, contracte,