

Autoritatea contractantă:
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITA-NĂSĂUD
Nr. V/ 29718 / 21.12.2023

Avizat/data: 21.12.2023
Director executiv Direcția economică,
Duța Rafila/Parasca

PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
aferent proiectului:

Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița", cod C5-B2.1.a-120

Perioada de implementare a proiectului: 09.12.2022 - 08.12.2024

Forma documentului:

Inițială		-								
Revizuită		X								
Nr. revizuirii		2								
Motivul revizuirii		Prin adresa nr.IIIA/29579/20.12.2023 înaintată de Direcția investiții, drumuri județene, Serviciul managementul investițiilor publice, se solicită următoarele competenți/modificări: 1) Se adaugă o poziție nouă în cadrul ANEXEI PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE, Servicii: Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierelor temporare sau mobile pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița”, valoare estimată 32.000,00 lei fără TVA								
Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului - cadru	COD CPV	Valoarea estimată a contractului /acordului – cadru LEI, fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	Cod unic de identificare a fiecărui obiect de contract
I.	LUCRĂRI									

1	Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița”	71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice 71319000-7 – Servicii de expertiză 45000000-7 – Lucrări de construcții 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri; 45255400-3 - Lucrări de montaj; 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică;	9.532.401,87	Fonduri externe - PNRR/2022/ C5/2/ B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Procedura simplificată	Aprilie 2023	Iunie 2023	online	Responsabil achizitii	4347550/2022/I
---	---	---	--------------	--	------------------------	--------------	------------	--------	-----------------------	----------------

Manager proiect
Hasnăș Veronica

Șef Birou achiziții publice, contracte

Anexa privind achiziții directe

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
			LEI fără TVA			
SERVICII						
1	Servicii de întocmire documentație tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița”	71319000-7 Servicii de expertiză	97.000,00	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Decembrie 2022	Ianuarie 2023
2	Servicii de verificare a documentațiilor tehnice faza DALI pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița”	71356100-9 Servicii de control tehnic	22.000,00	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Decembrie 2022	Ianuarie 2023
3	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintei de șantier pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița”	71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2)	90.070,03	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Aprilie 2023	Mai 2023
4	Servicii de certificare a performanței energetice la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița”	71314300-5 Servicii de consultanță în eficiență energetică;	17.865,58	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Aprilie 2023	Mai 2023
5	Poziție anulată conform adresa nr.IIIA/7540/04.04.2023 înaintată de Direcția investiții, drumuri județene/Serviciul managementul investițiilor publice	-	-	-	-	-
6	Servicii de informare și publicitate pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița”	79341000-6 Servicii de publicitate	18.000,00	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Decembrie 2022	Ianuarie 2023
7	Servicii de verificare a documentațiilor tehnico-economice faza PT pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița”	71356100-9 Servicii de control tehnic	58.300,00	Fonduri externe - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Operațiunea B	Aprilie 2023	Mai 2023
8	Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile pentru obiectivul „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița”	79417000-0 Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)	32.000,00	Anexa 6, Programul de investiții cu finanțare din bugetul unității administrativ-teritoriale Județul Bistrița-Năsăud pe anul 2023, la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița- Năsăud nr. 170/2023 privind a	Decembrie 2023	Ianuarie 2024

		71521000-6 Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2) 71317000-3 Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)		șasea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023, poziția în buget 5.2.5.		
--	--	---	--	--	--	--

Manager proiect
Hasnăș Veronica