

Autoritatea contractantă:


CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘAUD

Nr. VI/23162/11.12.2017

Aprob:

Administrator public,

Grigore-Florin MOLDOVAN



Avizat:

Director economic,

Teofil Iulian CIOARBĂ

PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

aferent proiectului: „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, jud. Bistrița-Năsăud”
cod SMIS 2014+ /NV /BN /2016/5/5.1/1/377/24.11.2016

REVIZIA 1

Având în vedere:

- adresa nr. VA/22855/06.12.2017 și Referatele de necesitate nr. VA/22694/05.12.2017, nr. VA/22786/06.12.2017, nr. VA/22787/06.12.2017, nr. VA/22797/06.12.2017, nr. VA/22803/06.12.2017, nr. VA/22810/06.12.2017, nr. VA/22828/06.12.2017 întocmite de Serviciul tehnic, investiții, din cadrul Direcției tehnice, investiții, lucrări publice;
- adresa nr. VA/23077/06.12.2017 și Referatul de necesitate nr. VA/23076/05.12.2017 întocmite de Serviciul tehnic, investiții, din cadrul Direcției tehnice, investiții, lucrări publice

se completează/modifică Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017 nr. VI/6751/28.04.2017 aferent proiectului: „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș jud. Bistrița-Năsăud” și Anexa privind achizițiile directe, după cum urmează:

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică /acordului - cadru	COD CPV	Valoarea estimată a contractului/ acordului - cadru		Sursa de finanțare	Procedura stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire		Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
				LEI, fără TVA						online/ offline	
Contracte de achiziție publică de lucrări											
1.	Servicii de proiectare faza PT și DDE, studii, documentații, avize și autorizație, asistență tehnică din partea proiectantului plus execuție lucrări de construcții, inclusiv utilaje, echipamente și dotări aferente din cadrul proiectului „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”	71240000-2 45000000-7 45100000-8 45300000 45112700-2	17.073.023,04	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 5 Prioritatea de investiții 5.1	Procedură simplificată	decembrie-ianuarie	aprilie-mai	online	Responsabil achiziții proiect		

Contracte de achiziție publică de servicii									
2	Servicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier pentru proiectul „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”	71520000-9	423.440,68	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 5 Prioritatea de investiții 5.1	Procedură simplificată	ianuarie-februarie	iunie-iulie	online	Responsabil achiziții proiect
3	Servicii de asistență arheologică pentru proiectul „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”	71351914-3	124.526,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 5 Prioritatea de investiții 5.1	Procedură simplificată	ianuarie-februarie	iunie-iulie	online	Responsabil achiziții proiect

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	COD CPV	Valoarea estimată		Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției
			LEI, fără TVA				
1	Servicii de consultanță în achiziții publice aferente proiectului „Reabilitarea și restaurarea	79418000-7	125.000,00		Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 5 Prioritatea de investiții 5.1	decembrie	decembrie

	castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud"					
2	Servicii de consultanță în managementul proiectului „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud"	79411000-8	132.000,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 5 Prioritatea de investiții 5.1	decembrie-ianuarie	decembrie-ianuarie
3	Servicii de informare/publicitate și promovare în cadrul proiectului „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud"	79341000-6	16.600,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 5 Prioritatea de investiții 5.1	decembrie-ianuarie	decembrie-ianuarie
4	Servicii de audit financiar al proiectului „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud"	79212100-4	44.650,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 5 Prioritatea de investiții 5.1	decembrie-ianuarie	decembrie-ianuarie
5	Servicii de digitizare a obiectivului pentru proiectul „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud"	79999100-4	56.250,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 5 Prioritatea de investiții 5.1	decembrie-ianuarie	decembrie-ianuarie

Șef Birou achiziții publice, contracte,

Elisabeta UNGUREANU

Elaborat:

Responsabil achiziții

Andreea-Cristina MOLDOVAN

M.A.C./ 2ex.