

Autoritatea contractantă:
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITA-NĂSĂUD
Nr. VI/ 22.026/25.10.2018

Aprob / data: 25.10.2018

Administrator public,
Grigore Florin MOLDOVAN



Avizat / data: 25.10.2018

Director executiv Direcția economică,
Teofil Iulian CIOARBĂ

PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

afereant proiectului:

"Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrita, situate pe str. Ghinzii, nr. 26, Bistrita, județul Bistrita-Nasăud"

Forma documentului

Inițială	X
Revizuită	-
Numărul revizuirii	-
Motivul revizuirii	-

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publică	COD CPV și descrierea codului CPV	Valoarea estimată a contractului		Sursa de finanțare	Procedura stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire		Responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire
			LEI fără TVA						online / offline		
I	SERVICII										
I.1	Servicii de elaborare a documentației	71322000-1 - Servicii de	130.905,38		Fonduri externe POR	Procedură	Octombrie	Ianuarie	online		Responsabil achiziții

	tehnice faza PT (Proiect Tehnic) și Servicii de asistență tehnică, din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor	proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică	2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1	simplificată	2018	2019		proiect
II LUCRĂRI								
II.1	Lucrări de construcții, instalații și echipamente tehnologice și funcționale	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice	Fonduri externe POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1	Procedură simplificată	Octombrie 2018	Ianuarie 2019	online	Responsabil achiziții proiect


Manager proiect

Hasnăș Veronica



Șef Birou achiziții publice, contracte

Elisabeta TINGUREANU



Elaborat:
Responsabil achiziții
Andreea-Cristina MOLDOVAN



ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE 2018

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	COD CPV	Valoarea estimată		Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițiere achiziție	Data (luna) estimată a finalizării achiziției
			LEI fără TVA				
SERVICIU							
1	Servicii de consultanță în managementul investiției	72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor	80.000,00		Fonduri externe POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1	Octombrie 2018	Noiembrie 2018
2	Servicii de informare și publicitate	79341200-8 - Servicii de gestionare publicitară	8.000,00		Fonduri externe POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1	Octombrie 2018	Noiembrie 2018
3	Servicii de audit financiar în cadrul proiectului	79212100-4 - Servicii de auditare financiară	24.000,00		Fonduri externe POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1	Octombrie 2018	Noiembrie 2018
4	Servicii de verificare a proiectelor pe specialități	71356100-9 - Servicii de control tehnic	10.000,00		Fonduri externe POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1	Octombrie 2018	Noiembrie 2018
5	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier	71521000-6 - Servicii de supraveghere a șantierului	21.034,72		Fonduri externe POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1	Octombrie 2018	Noiembrie 2018
6	Servicii de certificare a performanței energetice la finalizarea lucrărilor	71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiență energetică	14.000,00		Fonduri externe POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1	Mai 2020	Iunie 2020

Manager proiect

Hasnăș Veronica



Șef Birou achiziții publice, contracte

Elisabeta BUNGUREANU



Elaborat:

Responsabil achiziții

Andreea-Cristina MOLDOVAN

